

ПРОТОКОЛ № 28/1/17-ЗП

заседания Закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 68/17ГЭЦ от 21.06.2017 г.

Дата: 27.07.2017 г.

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 /ул. Толедова, 43

Присутствовали:

Моос В.Н.	Начальник ТЭЦ, председатель комиссии
Нечаев А.Б.	Главный инженер, заместитель председателя комиссии
Ольков А.В.	Начальник ПЭО, член комиссии
Бочков А.В.	Советник по безопасности, член комиссии
Сможевских И.А.	Экономист по закупочной деятельности, секретарь закупочной комиссии

Отсутствовали: нет.

Кворум для принятия решения имеется.

1. Повестка дня:

- 1.1. Заключение дополнительного соглашения к договору № 68/17ГЭЦ от «21» июня 2017 г.
- 1.2. Внесение изменения в пункт 1.5. договора № 68/17ГЭЦ от «21» июня 2017 г.

2. Закупочная комиссия решила:

- 2.1. Заключить дополнительное соглашение к договору № 68/17ГЭЦ от «21» июня 2017 г.
- 2.2. Внести изменения в пункт 1.5 договора № 68/17ГЭЦ от «21» июня 2017 г. и читать его в следующей редакции: «Срок выполнения ремонтных работ, указанных в п. 1.5 настоящего договора: начало работ – с момента подписания договора; окончание работ – не позднее 25.08.2017 г.».
- 2.3. Остальные пункты договора № 68/17ГЭЦ от «21» июня 2017 г. и Приложения № 1-6 к нему остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.
3. Опубликовать данный протокол и дополнительное соглашение к договору № 68/17ГЭЦ от «21» июня 2017 г. на сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика [uralmetprom. rf](http://uralmetprom.rf).

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председатель Закупочной комиссии _____ Моос В.Н.

Секретарь Закупочной комиссии _____ Сможевских И.А.