

ПРОТОКОЛ № 47/17-ЗП

заседания Закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 69/17ТЭЦ от 22.06.2017г.

Дата: 14.09.2017 г.

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 /ул. Толедова, 43

Присутствовали:

Моос В.Н.	Начальник ТЭЦ, председатель комиссии
Нечаев А.Б.	Главный инженер, член комиссии
Ольков А.В.	Начальник ПЭО, член комиссии
Бочков А.В.	Советник по безопасности, член комиссии
Сможевских И.А.	Экономист по закупочной деятельности, секретарь закупочной комиссии

Отсутствовали: нет.

Кворум для принятия решения имеется.

1. Повестка дня:

- 1.1. Заключение дополнительного соглашения к договору № 69/17ТЭЦ от «22» июня 2017 г.
- 1.2. Внесение изменения в пункт 1.4 договора № 69/17ТЭЦ от «22» июня 2017 г.

2. Закупочная комиссия решила:

- 2.1. Заключить дополнительное соглашение к договору № 69/17ТЭЦ от «22» июня 2017 г.
Внести изменения в пункт 2.1 договора № 69/17ТЭЦ от «22» июня 2017 г. и читать его в следующей редакции: «Срок начала оказания услуг/выполнения работ – с момента заключения договора. Срок окончания оказания услуг/выполнения работ – 31.10.2017 г.»
- 2.2. Остальные пункты договора подряда № 69/17ТЭЦ от «22» июня 2017 г. остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.
3. Опубликовать данный протокол и дополнительное соглашение к договору № 69/17ТЭЦ от «22» июня 2017 г. на сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика [уралметпром. рф](http://уралметпром.рф).

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Председатель Закупочной комиссии _____ Моос В.Н.

Секретарь Закупочной комиссии _____ Сможевских И.А.

Дополнительное соглашения
к договору от 22.06.2017 № 69/17ТЭЦ

г. Екатеринбург

14 сентября 2017 года

Закрытое акционерное общество Межотраслевой концерн «Уралметпром» (ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Полозова Александра Пантелеймоновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Айтекс» (ООО «Айтекс»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Морозова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 22.06.2017 № 69/17 ТЭЦ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в пункт 2.1 договора и читать его в следующей редакции:
«Сроки оказания по настоящему Договору:
Срок начала оказания услуг/выполнения работ – с момента заключения договора.
Срок окончания оказания услуг/выполнения работ – 31.10.2017»
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, и действует до момента окончания срока действия Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.